

易通系统 - 缺陷 #1728


下游滞箱费修改

2023-03-22 23:31 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李小明	% 完成:	0%
类别:	109-销售订单	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1. 在给经销商的 PDF 对账单里增加2个字段，即汇总 Excel 里的“延迟扣除天数”和“总占箱时间”



迟收扣除天数(e) DEDUCTION DAYS	总占箱时间(f) TOTAL DAYS
-----------------------------	------------------------

2. 目前“到期预警”项目页签，显示的是未回收且到期天数 < 10天的箱子，请改为未到期的都显示

3. 如果到期天数小于超期预警，则显示为红色

4. 如果没有未超期的箱子，则 PDF 对账单里也要显示超期预警部分，只是没有记录而已。

历史记录

#1 - 2023-03-23 11:47 - 王宁

- 主题从【暂不修改】下游滞箱费及汇总 Excel 修改 变更为 下游滞箱费及汇总 Excel 修改

- 描述 已更新。

#2 - 2023-03-27 00:01 - 王宁

- 主题从 下游滞箱费及汇总 Excel 修改 变更为 下游滞箱费修改

- 描述 已更新。

- 指派给从 王宁 变更为 李小明

#3 - 2023-03-27 10:19 - 王宁

- 描述 已更新。

#4 - 2023-03-27 12:51 - 王宁

- 描述 已更新。

#5 - 2023-03-31 11:34 - 李小明

- 状态从 新建 变更为 已解决

#6 - 2023-04-25 11:55 - 王宁

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

验证，已完成。

文件

下游滞箱费对账单PDF_增加2字段.png

4.52 KB

2023-03-22

王宁