

易通系统 - 功能 #1117

仓库PDA所有箱型相关模块调整

2021-07-06 11:01 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2021-07-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	城城 常	% 完成:	0%
类别:	200-PDA	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-07-06 17:28 - 城城 常

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2021-07-07 15:16 - 王宁

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

需求已完成, bug 另行提报